



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Grupo: 5A

Integrantes:

Gustavo Elías De La Cruz Castillo

Juan Pablo García Padilla

Gustavo Ángel García Estrada

Ángel David Pérez Sánchez

Docente: Ruth Aivi Chávez Rodríguez

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 30 de Septiembre de 2026

Acuerdos de trabajo del equipo

Equipo:	Fantastic Four
Proyecto:	CitaMed-IA
Número de Tarjeta de Trello:	19 / Asignado
Fecha:	30 de septiembre de 2026
Integrantes:	• De La Cruz Castillo, Gustavo Elias (Coordinación) • García Estrada, Gustavo Angel (Desarrollo) • García Padilla, Juan Pablo (Análisis) • Pérez Sánchez, Angel David (Calidad y Documentación)

1. Canal oficial de comunicación

El canal oficial de comunicación del equipo será WhatsApp, utilizando el grupo del equipo para compartir avisos, avances, dudas, archivos y cambios relacionados con el proyecto CitaMed-IA.

Los mensajes relacionados con una actividad deberán indicar, cuando sea necesario, qué actividad se está tratando, quién debe realizarla y la fecha límite interna.

2. Tiempo de respuesta

Cada integrante deberá responder los mensajes relacionados con el proyecto en un periodo máximo de 3 horas.

Si el mensaje requiere una respuesta inmediata por tratarse de una entrega cercana o un bloqueo (por ejemplo, dudas sobre la implementación de la IA o gestión de bases de datos), se indicará como “URGENTE” y deberá responderse en cuanto sea posible.

3. Fechas internas de trabajo

Las actividades del equipo deberán quedar terminadas al menos 24 horas antes de la fecha oficial de entrega, siempre que el calendario de la actividad lo permita.

Este tiempo será utilizado para revisar el contenido, realizar correcciones y preparar la versión final.

4. Forma de actualizar Trello

La tarjeta correspondiente a cada actividad deberá actualizarse cuando exista un avance importante conforme al flujo de trabajo tipo Kanban. Cada integrante deberá:

- Mover la tarjeta cuando cambie su estado (Por Hacer, En Proceso, Terminado).
- Registrar en los comentarios los avances relevantes.
- Adjuntar o vincular el archivo correspondiente cuando esté disponible.

- Indicar en la tarjeta si existe algún bloqueo que impida continuar (ej. riesgos con la lógica de la IA o imprevistos de tiempo).

La tarjeta se considerará terminada cuando el archivo haya sido revisado, entregado en Classroom y publicado en el repositorio, cuando la actividad así lo requiera.

5. Forma de revisar los archivos

La persona encargada de preparar un archivo deberá compartir una primera versión en el grupo de WhatsApp.

Otro integrante deberá revisar:

- Que todos los puntos solicitados estén incluidos.
- Que la información sea correcta.
- Que el formato cumpla con las indicaciones de la actividad.
- Que no existan errores de ortografía o información repetida.

Las correcciones deberán realizarse antes de generar la versión final.

6. Preparación, revisión y subida de archivos

Para cada actividad se asignarán tres responsabilidades básicas según el rol asignado:

- Preparar: Integrante encargado de elaborar el contenido inicial (por ejemplo, Análisis con Juan Pablo García Padilla o Desarrollo con Gustavo Angel García Estrada).
- Revisar: Integrante diferente al responsable de preparación, encargado de comprobar contenido y formato.
- Subir: Integrante responsable de colocar la versión final en Classroom y, cuando corresponda, en el repositorio.

Cuando la actividad indique una persona específica para subir el archivo, se respetará esa asignación.

Para esta actividad, Angel David Pérez Sánchez (responsable de Calidad y Documentación) será quien entregue el PDF en Classroom y publique el mismo archivo en el repositorio.

7. Bloqueos o ausencias

Si un integrante no puede realizar una actividad asignada, deberá avisar al grupo de WhatsApp antes de que se cumpla la fecha interna, indicando el motivo general y qué parte de la actividad queda pendiente.

Si un integrante detecta un problema técnico (como dificultades en la contención de la IA/Guardrails o manejo de datos del paciente), falta de información o cualquier situación que impida avanzar, deberá registrarlo también en la tarjeta de Trello correspondiente.

En caso de ausencia de la persona responsable de una tarea, otro integrante podrá asumirla para evitar que se retrase la entrega.

8. Aprobación de la versión final

La versión final de cada archivo será aprobada después de que:

- El responsable de preparación termine el documento.
- El responsable de Calidad y Documentación (Angel David Pérez Sánchez) o el revisor asignado realice la revisión dejando evidencia.
- Se incorporen las correcciones necesarias.
- Los integrantes confirmen en el grupo de WhatsApp que están de acuerdo con la versión final.
- Se genere el archivo definitivo en el formato solicitado.

Una vez aprobada, no se modificará la versión final sin avisar al equipo.

9. Aprobación de los acuerdos

Los integrantes manifiestan su conformidad con los acuerdos anteriores:

- Gustavo Elías De La Cruz Castillo — Aprobado
- Gustavo Ángel García Estrada — Aprobado
- Juan Pablo García Padilla — Aprobado
- Ángel David Pérez Sánchez — Aprobado